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Kære beboer
Velkommen til nyhedsbrev nummer 11 i rækken omkring Helhedsplanen. I dette 
nyhedsbrev sætter vi fokus på tidplanen for helhedsplanen.

Tidsplanen for helhedsplanen
Helhedsplanen for Carlsro er blandt de 10 største byggeprojekter, der er under-
vejs i Danmark. Derfor tager det også lang tid. Faktisk har helhedsplanen været 
på vej siden 2016, og ifølge vores plan bliver den sidste nyrenoverede bolig afle-
veret i tredje kvartal i 2028. Det er 12 år. Vi forstår godt, hvis det føles som om, 
at projektet trækker ud. Det gør det dog ikke.

Tre faser
Processen for en helhedsplan som den for Carlsro kan deles op i tre overordnede 
faser:

Forarbejder og prøveboliger
Tiden indtil nu har vi brugt på grundige undersøgelser af rækkehusene og Lang-
huset. I alt ca. 40 forskellige undersøgelser. Når man arbejder med et projekt og 
et budget så stort, som det er tilfældet med Carlsro, så gælder det om at undgå 
fordyrende overraskelser undervejs. Derfor har forarbejdet fyldt meget. Hos arki-
tekterne og ingeniørerne sidder der folk lige nu, som tegner og planlægger de 
enkelte boliger. Det tager tid, når der er tale om 901 boliger.

Men, nu sker der snart noget. I november og december begynder vi at udføre de 
første prøveboliger i Langhuset, og vi laver også prøver på tre rækkehuse. Dette 
arbejde varer indtil midten af 2024.

De fire entrepriser
Selve udførelsen af helhedsplanen er delt op i fire hovedopgaver, eller fire entre-
priser, som det hedder på fagsproget. De er:

1. Renovering af kloakker og udskiftning af brugsvandsledninger

2. Renovering af tage inkl. følgearbejder på ABC-rækkehusene

3. Renovering af DE-rækkehusene

4. Renovering af Langhuset

Udbudsprocessen
Inden arbejdet med de fire entrepriser kan gå i gang, skal de entreprenører, der 
skal udføre dem, findes. De fire entrepriser udbydes, så alle har mulighed for at 
byde på én eller flere af dem. Her i slutningen af 2023 udbydes renoveringen af 
kloakker og udskiftningen af vandledninger, da dette arbejde skal udføres først. 
Herefter, og det er i andet kvartal 2024, udbydes de tre renoveringsopgaver vedr. 
rækkehusene og Langhuset.

Forundersøgelser 
og projektering

Gennemførelse af 
entrepriseudbud

Udførelse af renove-
ringsarbejdet
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Et udbud tager ca. 9 måneder, da der er stramme regler for, hvordan det skal 
foregå for, at det kan gå retfærdigt til. Vi forventer, at entreprenøren, der skal 
arbejde med ABC-rækkehusene, er fundet i slutningen af 2024, mens entrepre-
nørerne, der skal arbejde på DE-rækkehusene og Langhuset, forventes at være 
fundet i andet kvartal 2025. Den samme entreprenør-virksomhed kan godt vinde 
flere af opgaverne, hvis den har de bedste tilbud.

Kloakker og vandledninger i jord
Arbejdet med renovering af kloakker og udskiftning af vandledningerne ved 
rækkehusene starter i første kvartal 2024. Da denne opgave kræver, at der 
graves i stier og forhaver, er det mest praktisk, at den er gennemført og 
afsluttet, før renoveringen af det enkelte rækkehus går i gang. Fordi Carlsro er så 
stor, vil man dog opleve, at renoveringen af rækkehusene går i gang, når renove-
ringen af kloak og vandledninger er nået halvvejs gennem bebyggelsen.

Renoveringen af Langhuset og rækkehusene
Når de tre udbud vedrørende renovering af rækkehusene og Langhuset er 
gennemført, så kan arbejdet endelig gå i gang. For ABC-rækkehusene er dette 
i slutningen af 2024, og for DE-rækkehusene og Langhuset begynder arbejdet i 
andet kvartal 2025.

I Langhuset forventer vi at starte i den nordlige ende. Hver opgang opdeles i en 
venstre og en højre side. Hver side udgør en etape. Det giver seks etaper i alt. 
En etape svarer til 6-7 boliger på hver etage.

I ABC-rækkehusene starter renoveringen fire forskellige steder i bebyg-
gelsen samtidig. Det er for at få arbejdet gennemført så hurtigt som muligt. Vi 
forventer, at man vil arbejde sig frem fra vest mod øst. Rækkehusene er delt 
op i grupper, bestående af fire rækkehuse. Et sjak kan arbejde op til fire steder 
samtidig.

I DE-rækkehusene forventer vi ligeledes at starte fra vest og arbejde os stille 
og roligt fremad mod øst. DE-rækkehusene er inddelt i overordnede tre etaper. 
Det vil tage op til et år at gennemføre hver etape. Udflytningen sker etapevis 
og inden renoveringen af kloak- og vandledninger går i gang i den pågældende 
etape.

Hvornår er arbejdet færdigt?
Vi forventer, at arbejdet med renovering af kloakker 
og udskiftning af brugsvandsledninger er afsluttet 
i tredje kvartal 2025. Det sidste ABC-rækkehus er 
færdigrenoveret i fjerde kvartal 2027, det sidste 
DE-rækkehus er klart i midten af 2028, og i 
Langhuset kan den sidste beboer flytte ind 
i en nyrenoveret lejlighed i andet kvartal – 
også i 2028.

Det kan måske godt lyde som om, at 
der er lang tid til, at helhedsplanen er 
gennemført, men du skal huske, at der er 
mange boliger, som bliver færdige og klar 
til indflytning meget før, den sidste bolig er 
færdigrenoveret.
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Med venlig hilsen  
Styregruppen, 

på vegne af Afdelingsbestyrelsen

Spørgsmål og svar

Hvornår går man i gang i DE-række-
husene – hvornår skal vi flytte ud?

Renoveringen af DE-rækkehusene 
begynder i andet kvartal 2025. Der er 
stor forskel på hvornår man skal flytte 
ud, afhængig af hvor man bor.

Er du en af de første, der skal 
genhuses, skal du regne med at flytte 
i tredje kvartal 2025. Er du er en af 
sidste, skal du først flytte ud til genhus-
ning i første kvartal 2028.

Hvor lang tid skal man genhuses, når 
man bor i et DE-rækkehus?

Renoveringen af DE-rækkehusene 
sker i tre etaper. Når man begynder at 
grave for at renovere kloak- og vand-
ledninger i en af etaperne, skal alle der 
bor i den aktuelle etape flytte ud, og 
alle flytter først tilbage, når det sidste 
hus i etapen er færdigrenoveret. Det er 
for at undgå, at man kommer til at bo 
”midt i en byggeplads”. Det betyder, at 
genhusningen forventes at vare ca. 10 
måneder, men den kan vare op til et år.

Hvor langt er man nået med 
udbuddet af entreprisen?

Hele Carlsro-projektet er delt op i fire 
delprojekter, da der er stor forskel på, 
hvad der skal ske i hhv. Langhuset, 
ABC-rækkehusene og DE-rækkehusene.

Hver af disse delprojekter er ved at 
blive færdigprojekteret, så de kan 
komme i udbud.

Selve udbudsprocessen begynder med 
en prækvalifikation, som starter medio 
2024.

Spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte ejendomskontoret eller afdelingsbesty-
relsen pr. mail eller telefon, såfremt du har spørgsmål til helhedsplanen.

Mailadressen er: 2303helhedsplan@boligafdeling.dk

Du kan se flere spørgsmål og svar på helhedsplanens hjemmeside på denne 
internetadresse: www.carlsro.dk/helhedsplan


